

國立中山大學新海研3號110年04月至110年07月船期需求表

2021/7/29

四月			五月			六月			七月			
日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	
1	四		1	六	NOR3-0054 5/1 海育系實習	1	二		1	四	洪慶章	
2	五	清明節補假	2	日	海洋微生物實驗出海採樣	2	三		2	五		
3	六	清明節連假	3	一		3	四		3	六		
4	日	清明節連假	4	二		4	五		4	日		
5	一	清明節補假	5	三		5	六	6/5-6(2天) 高中生競賽_疫情影響延期	5	一	加油、補給	
6	二		6	四		6	日		6	二	7/6-11(6天) 疫情影響延期 陳孟仙	
7	三	NOR3-0050 4/7-9(3天) 李忠潘	7	五		7	一	加油、補給	7	三		
8	四		8	六		8	二		8	四		
9	五		9	日		9	三		9	五		
10	六	4/10王兆璋	10	一		10	四	6/10-11(2天) 疫情影響延期	10	六		
11	日		11	二		11	五	邱永成	11	日		
12	一	4/12 海下所實習	12	三		12	六	端午節補假	12	一	7/12-17 (6天)_疫情影響 延期 FATES_張詠斌	
13	二		13	四		13	日	端午節補假	13	二		
14	三		14	五		14	一	端午節補假	14	三		
15	四		15	六		15	二		15	四		
16	五		16	日		16	三		16	五		
17	六		17	一	5/17-5/23 (7天) 洪慶章_疫情影響 延期	17	四	6/15-20(6天) 疫情影響延期 陳孟仙	17	六		
18	日		18	二		18	五		18	日		
19	一		19	三		19	六		19	一		
20	二		20	四		20	日		20	二	7/20-21(2天)_疫 情影響延期 邱永盛	
21	三		21	五		21	一		21	三		
22	四	4/22-25(4天) 李明安	22	六		22	二	6/21-6/25 (5天)_疫情影響 延期夏復國、溫 良碩、簡國童	22	四	7/23-28(6天) 疫情影響延期 科技部整合計畫 詹森	
23	五		23	日		23	三		23	五		
24	六		5/24 海下所實習_疫 情影響延期	24	一		24	四		24		六
25	日			25	二		25	五		25		日
26	一		26	三		26	六		26	一		
27	二		27	四		27	日	6/26-7/1(6天) _疫情影響延期 洪慶章	27	二		
28	三		28	五		28	一		28	三	NOR3-0056 保固儀器測試	
29	四		29	六	5/29-30(2天) 高中生競賽_疫 情影響延期	29	二		29	四		
30	五	加油、補給	30	日		30	三		30	五		
			31	一					31	六		
合計		9日	合計		2日	合計		0日	合計		1日	

註1：灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2：無網底部分表示非出海日。