

國立中山大學新海研3號111年4月至111年7月船期需求表

2022/6/20

四月			五月			六月			七月			
日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	
1	五		1	日		1	三	5/26-6/02 (2天)詹森	1	五	NOR3-0106 7/01-05(5天) 詹森	
2	六		2	一	加油補給	2	四		2	六		
3	日	加油補給	3	二	5/03-09(7天) 許樹坤 (領隊蔡慶輝) (已取消)	3	五	端午節連假	3	日		
4	一	NOR3-0096 4/04-08(5天) 陳孟仙	4	三		4	六		4	一		
5	二		5	四		5	日		5	二		
6	三		6	五		6	一		6	三		
7	四		7	六	7	二	7	四				
8	五		8	日		8	三	年度檢查	8	五	7/06-08(3天) 許樹坤	
9	六	4/9-14(6天) 夏復國 (高雄-基隆)	9	一	5/11-15(5天) 洪慶章 (已取消)	9	四	NOR3-0102 6/08-11(4天) 邱永盛	9	六	加油補給	
10	日		10	二		加油補給	10		五	10	日	
11	一		11	三		11	六		11	六	11	一
12	二		12	四		12	日		12	日	12	二
13	三		13	五		13	一	6/13-21(9天) 劉祖乾 (林玉詩)	13	三	7/10-17(8天) 詹森	
14	四		14	六		14	二		14	四		
15	五	至基隆塢修(1天)	15	日	NOR3-0099 5/15(1天)儀器測試	15	三		15	五		
16	六	4/16-29(14天) 塢修行程	16	一		16	四		16	六		
17	日		17	二		17	五	17	日			
18	一		18	三		18	六	18	一			
19	二		19	四	5/19-21(3天) 李明安	19	日	19	二	加油補給		
20	三	20	五	20		一	20	三				
21	四		21	六		21	二	6/23-29(7天) 許樹坤	21	四	7/20-24(5天) 洪慶章	
22	五		22	日		22	三		22	五		
23	六		23	一		23	四		23	六		
24	日		24	二		24	五		24	日		
25	一		25	三	加油補給	25	六	25	一	7/25-26(2天) 李明安		
26	二	4/26-30(5天) 洪慶章 (已取消)	26	四	5/26-6/02 (6天)詹森	26	日		26	二		
27	三		27	五		27	一		27	三		
28	四		28	六		28	二		28	四		
29	五	29	日	29		三	29		五			
30	六	0098 - 4/30-5/01 儀器測試(2天) (基隆-高雄)	30	一		30	四	加油補給	30	六	7/27-8/05(5天) 地調所	
			31	二					31	日		
合計		13日	合計		10日	合計		22日	合計		28日	

註1：灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2：無網底部分表示非出海日。