

國立中山大學 新海研3號114年2月至114年4月船期需求表

2024/6/12

二月			三月			四月		
日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人
1	六	折臂吊大修 發電機大修	1	六		1	二	3/31~4/4(5天) 龔國慶 (許瑞峯領隊)
2	日		2	日	加油補給	2	三	
3	一		3	一	3/3~3/11 (9天) 陳孟仙 (陳煦森、林裕嘉領隊)	3	四	
4	二		4	二		4	五	
5	三		5	三		5	六	
6	四		6	四		6	日	加油補給
7	五		7	五		7	一	4/7 海下所實習 (謝孟璋領隊)
8	六		8	六		船體保養	8	二
9	日		9	日			9	三
10	一		10	一			10	四
11	二		11	二			11	五
12	三		12	三	12		六	4/12 海資碩實習 (廖志中領隊)
13	四		13	四	3/13~3/15 (3天) 董正欽 (林裕程領隊)	13	日	4/13~4/18 (6天) 林殿順
14	五		14	五		14	一	
15	六		15	六		15	二	
16	日		16	日	16	三		
17	一		17	一	船體保養	17	四	
18	二		18	二		18	五	
19	三		19	三		19	六	
20	四		20	四	20	日	加油補給	
21	五		21	五	21	一	4/21~4/25(5天) 洪慶章 (陳煦森領隊)	
22	六		22	六	22	二		
23	日		23	日	23	三		加油補給
24	一		24	一	24	四		
25	二		25	二	25	五	4/27~4/30 (4天) 劉祖乾 (張詠斌領隊)	
26	三		26	三	26	六		
27	四		27	四	27	日		
28	五		28	五	28	一		
		29	六	29	二			
		30	日	30	三			
		31	一	3/31~4/4(5天) 龔國慶 (許瑞峯領隊)				
合計		0日	合計		13日	合計		21日

註1：灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2：無網底部分表示非出海日。