## 國立中山大學 新海研3號115年5月至115年7月船期需求表

2025/9/11

五月			六 月		七月		
日期	星期	計畫主持人	日 星期 期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人
1	五	勞動節	1 -	5/31~6/3(4天)	1	티	
2	六		2 =	洪慶章	2	凹	
3	日	5/2~5/5 (4天)	3 =	(施詠嚴領隊)	3	五	
4	-	李明安	4 四		4	六	
5	1		5 五		5	日	7/1~7/10(10天)
6	111		6 六		6	1	黄蔚人
7	四		7 🖪	6/5~6/11 (7天)	7	1	
8	五	5/8~5/10(3天)	8 –	中研院關鍵中心	8	비	
9	六	董正釱	9 =	戴仁華	9	凹	
10	日	(林裕程領隊)	10 三		10	五	
11	1		11 四		11	长	加油補給
12	1		12 五		12	日	
13	ニ	5/12~5/16 (5天)	13 📩		13	-	
14	四	張明輝	14 🖪	6/13~6/17 (5天)	14	=	7/13~7/16(4天) 劉祖乾
15	五	(陳佳琳領隊)	15 —	張明輝	15	Ξ	(李逸環領隊)
16	六		16 =	(許哲源領隊)	16	四	
17	日	加油補給	17 三		17	五	
18	1		18 四		18	六	7/18~7/20(3天)
19	=		19 <u>£</u>	端午節	19	日	董正釱
20	三		20 📩	6/20~6/22 (3天)	20	_	(林裕程領隊)
21	四		21 🖪	李明安	21	二	
22	五		22 —	(蔡文沛領隊)	22	Ξ	
23	六		23 =		23	四	
24	日	5/22~5/27 (6天)	24 三		24	五	7/22~7/27(6天)
25	_	許樹坤	25 四	6/24~6/27(4天)	25	六	周文臣
26	=		26 五	陳孟仙	26	日	
27	비		27 📩		27	_	
28	四		28 🖪		28	11	加油補給
29	五	船體保養	29 —	船體保養	29	비	
30	六		30 =		30	四	7/29~8/4(7天)
31	日	5/31~6/3(4天) 洪慶章 (施詠嚴領隊)			31	五	海保署
合	計	19 日	合計	22 日	合	計	26 日

註1:灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2:無網底部分表示非出海日。