

國立中山大學 新海研3號115年2月至115年4月船期需求表

2025/8/11

二 月			三 月			四 月		
日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人
1	日	船體保養	1	日	絞機優化工程	1	三	3/31~4/6 (7天) 曾筱君
2	一		2	一		2	四	
3	二		3	二		3	五	
4	三		4	三		4	六	
5	四		5	四		5	日	
6	五		6	五		6	一	
7	六		7	六	3/7~3/14 (8天) 夏復國	7	二	
8	日		8	日		8	三	4/8~4/11 (4天) 劉祖乾 (張詠斌領隊)
9	一		9	一		9	四	
10	二		10	二		10	五	
11	三		11	三		11	六	
12	四		12	四		12	日	
13	五		13	五		13	一	4/13 海下所實習 (謝孟璋領隊)
14	六		14	六		14	二	
15	日		15	日		15	三	
16	一		16	一	3/16~3/18 (3天) 董正欽 (林裕程領隊)	16	四	4/16~4/20 (5天) 洪慶章 (施詠嚴領隊)
17	二		17	二		17	五	
18	三		18	三		18	六	
19	四		19	四		19	日	
20	五		20	五	3/20~3/27 (8天) 陳孟仙 (王慧瑜領隊)	20	一	4/22~4/26 (5天) 許樹坤
21	六		21	六		21	二	
22	日		22	日		22	三	
23	一		23	一		23	四	
24	二		24	二		24	五	
25	三		25	三		25	六	
26	四		26	四		26	日	船體保養
27	五		27	五		27	一	
28	六		28	六	船體保養	28	二	
			29	日		29	三	
			30	一		30	四	
			31	二	3/31~4/6 (7天) 曾筱君			
合計	日		合計	20 日		合計	21 日	

註1：灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2：無網底部分表示非出海日。