

國立中山大學 新海研3號114年2月至114年4月船期需求表

2025/3/31

二月				三月				四月	
日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	日期	星期	計畫主持人	
1	六	折臂吊大修 發電機大修	1	六	折臂吊大修	1	二		
2	日		2	日		2	三	4/2~4/4(3天) 龔國慶 (許瑞峯領隊)	
3	一		3	一		3	四		
4	二		4	二		4	五		
5	三		5	三		5	六	清明節	
6	四		6	四		6	日		
7	五		7	五		7	一	4/7 海下所實習 (謝孟璋領隊)	
8	六		8	六		8	二	4/8~4/11 (4天) 陳孟仙 (王慧瑜、林裕嘉領隊)	
9	日		9	日		9	三		
10	一		10	一		10	四		
11	二		11	二		11	五		
12	三		12	三		12	六		
13	四		13	四		13	日	4/13~4/18 (6天) 林殿順	
14	五		14	五		14	一		
15	六		15	六		15	二		
16	日		16	日		16	三		
17	一		17	一		17	四		
18	二		18	二		18	五		
19	三		19	三		19	六		
20	四		20	四		20	日	加油補給	
21	五		21	五		21	一	4/21~4/25(5天) 洪慶章 (托星豪領隊)	
22	六		22	六		22	二		
23	日		23	日		23	三		
24	一	折臂吊大修 發電機大修	24	一	折臂吊大修	24	四		
25	二		25	二		25	五		
26	三		26	三		26	六		
27	四		27	四		27	日		
28	五		28	五		28	一	4/27~4/30 (4天) 劉祖乾 (張詠斌領隊)	
			29	六		29	二		
		30	日	30	三				
		31	一						
合計	日		合計	2日		合計	23日		

註1：灰底為科技部計畫、藍底為委託計畫、橘底為海上實習、綠底為其他。

註2：無網底部分表示非出海日。