

國立中山大學海研三號106年12月至107年03月船期需求表<sup>106.11.17</sup>

十二月			一月			二月			三月		
日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人
1	五		1	一	107年元旦	1	四	歲修	1	四	
2	六		2	二		2	五	歲修	2	五	
3	日	戚務正 12/3-7 (5天)	3	三		3	六	歲修	3	六	
4	一		4	四		4	日	歲修	4	日	
5	二		5	五		5	一	歲修	5	一	董正欽 3/5-8 (4天)
6	三		6	六		6	二	歲修	6	二	
7	四		7	日		7	三	歲修	7	三	
8	五	8	一		8	四	歲修	8	四		
9	六	陳孟仙 12/9-10(2天)	9	二		9	五	歲修	9	五	
10	日		10	三	洪慶章(廖志中) 1/10-12 (3天)	10	六	歲修	10	六	
11	一		11	四		11	日	塢修	11	日	
12	二	謝泓諺 12/12-13(2天)	12	五		12	一	塢修	12	一	夏復國 3/12-17 (6天)
13	三		13	六	13	二	塢修	13	二		
14	四		14	日	14	三	塢修	14	三		
15	五	洪慶章(張懿) 12/15-17 (3天)	15	一	歲修	15	四	除夕	15	四	
16	六		16	二	歲修	16	五	春節	16	五	
17	日		17	三	歲修	17	六	春節	17	六	
18	一	黃柏壽(王兆璋) 12/18-20 (3天)	18	四	歲修	18	日	春節	18	日	
19	二		19	五	歲修	19	一	春節	19	一	
20	三		20	六	歲修	20	二	春節	20	二	謝泓諺 3/20-21(2天)
21	四	中研院 12/21-24 (4天)	21	日	歲修	21	三	塢修	21	三	
22	五		22	一	歲修	22	四	塢修	22	四	陳孟仙 3/22-23(2天)
23	六		23	二	歲修	23	五	塢修	23	五	
24	日		24	三	歲修	24	六	塢修	24	六	
25	一		25	四	歲修	25	日		25	日	
26	二		26	五	歲修	26	一	儀器測試航次	26	一	黃柏壽(王兆璋) 3/26-28 (3天)
27	三		27	六	歲修	27	二		27	二	
28	四		28	日	歲修	28	三	二二八紀念日	28	三	
29	五		29	一	歲修				29	四	
30	六		30	二	歲修				30	五	
31	日		31	三	歲修				31	六	
合計		19日	合計		3日	合計		1日	合計		17日

註1：本校船期預排協調會定於本年11月3日(星期五)上午11時於海科院會議室(海A2016室)舉行。

註2：

註3：黑字為科技部計畫、藍字為委託計畫、紅字為海上實習、綠字為其他。

註4：網底灰色部分表示非出海日。