

十二月			一月			二月			三月		
日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人	日期	星期	計劃主持人
1	六	海研三號維修	1	二	海研三號維修	1	五	108年歲修	1	五	3/1-2(2天) 董正欽
2	日		2	三		2	六		2	六	董正欽
3	一		3	四		3	日		3	日	
4	二		4	五		4	一	除夕	4	一	塢修
5	三		5	六		5	二	春節	5	二	
6	四		6	日		6	三		6	三	
7	五		7	一		7	四		7	四	
8	六		8	二		8	五		8	五	
9	日		9	三		9	六		9	六	
10	一		10	四		10	日		10	日	
11	二		11	五		11	一		108年歲修	11	
12	三		12	六		12	二	12		二	
13	四		13	日		13	三	13		三	
14	五		14	一		14	四	14		四	3/14-19(6天) 簡國童
15	六		15	二		15	五	15		五	
16	日		16	三		16	六	16		六	
17	一		17	四		17	日	17		日	
18	二		18	五		18	一	108年塢修	18	一	
19	三		19	六		修復後試航	19		二	19	
20	四		20	日	試航後補充維修	20	三		20	三	3/20-27(8天) 許樹坤
21	五		21	一		21	四		21	四	
22	六		22	二		22	五		22	五	
23	日		23	三		23	六		23	六	
24	一		24	四		24	日		24	日	
25	二		25	五		25	一		25	一	
26	三		26	六		26	二	26	二		
27	四		27	日	27	三	27	三	3/28-4/2(6天) 溫良碩		
28	五		28	一	108年歲修	28	四	塢修後試航		28	四
29	六		29	二		29	五	29		五	
30	日		30	三		30	六	30		六	
31	一		31	四		31	日	31	日		
合計		0日	合計		1日	合計		1日	合計		20日

註1：本校船期預排協調會暫定於本年11月9日(星期五)上午11時於海科院會議室(海A2016室)舉行。

註2：如航次安排上無大型撞期問題，則不舉行校內預排。

註3：黑色為科技部計畫、藍色為委託計畫、紅色為海上實習、綠色為其他。

註4：無網底部分表示非出海日。